

Отчет

О реализации муниципальной программы Сланцевского муниципального района на 01.07.2019 г.

Наименование муниципальной программы: «Об обеспечении разработки документов территориального планирования и градостроительного зонирования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2019 - 2021 годы»

Ответственный исполнитель: сектор по архитектуре администрации Сланцевского муниципального района

№	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий программы, мероприятий программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год)	Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год)	План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб.								Принято бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.		Исполнено бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.			
					Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет СМР	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет СМР	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет СМР	Прочие источники		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Муниципальная Программа «Об обеспечении разработки документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2019 - 2021 годы»	Сектор по архитектуре администрации Сланцевского муниципального района; юридические и физические лица, оказывающие услуги администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов.			0,000	0,000	3 455 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
<b>Подпрограмма 1 «Градостроительная деятельность»</b>																		
1.1.	Основное мероприятие 1.1. Подготовка проекта генерального плана и проекта права землепользования и застройки муниципального образования поселения.	Сектор по архитектуре администрации Сланцевского муниципального района; юридические и физические лица, оказывающие услуги администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов.	I кв. 2019 г.	IV кв. 2019 г.	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00		
1.2.	Основное мероприятие 1.3. Выполнение земельных работ для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости	Сектор по архитектуре администрации Сланцевского муниципального района; юридические и физические лица, оказывающие услуги администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов.	I кв. 2019 г.	IV кв. 2020 г.	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

И.о. начальника сектора по архитектуре



И.О. Панфилов Н. Панфилов

**Пояснительная записка к отчету по исполнению муниципальной программы  
Сланцевского муниципального района «Об обеспечении разработки документов  
территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального  
образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области  
на 2019 - 2021 годы» за отчетный период на 01.07.2019 года**

Основной задачей муниципальной программы «Об обеспечении разработки документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2019 - 2021 годы» является обеспечение современными документами территориального планирования и градостроительного зонирования поселений муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области.

По подпрограмме 1 «Градостроительная деятельность» основными мероприятиями программы являются:

- подготовка проекта генерального плана и проекта правил землепользования и застройки муниципального образования поселения. Освоение средств запланировано на III квартал 2019 года;

- выполнение землеустроительных работ для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости. Освоение средств 2019 года запланировано на III квартал 2019 года.

И.о. начальника сектора по архитектуре



С.Н. Цанго