

УТВЕРЖДАЮ  
 председатель комитета образования  
 Сланцевского муниципального района  
 Н.В.Васильева  
 25.11.2019



**МЕДИАСПЛАН**  
 по информационному сопровождению национального проекта «Образование»  
 Сланцевского муниципального района.

№	Наименование мероприятия	СМИ	Сроки исполнения	Ответственные
1	Создание и размещение в телекоммуникационной сети Интернет публикаций о проводимых мероприятиях в рамках реализации проекта	Сайты образовательных организаций, комитета образования, социальные сети, печатные, сетевые, школьные СМИ	2019-2024	Специалисты отдела по работе с образовательными организациями комитета образования - координаторы реализации региональных проектов, Руководители ОО
2	Создание страницы на сайтах, посвященной реализации проекта	Сайты образовательных организаций, комитета образования	Не позднее 02.12.2019	Ефимова А.В., Руководители ОО
3	Презентация для родителей в рамках родительских собраний	Сайты образовательных организаций, комитета образования, социальные сети, печатные, сетевые, школьные СМИ	Не реже двух раз в год в каждом классе, школе	Щербакова М.А. Руководители ОО
4	Распространение, трансляция мотивационных аудио-и видеороликов, телепередач, публикаций, рекламных макетов	Сайты образовательных организаций, комитета образования	По мере поступления	Щербакова М.А. Руководители ОО
5	Организация тематических стендов в образовательных организациях		Не позднее 01.09.2020	Руководители ОО
6	Проведение просветительских мероприятий для руководящих и педагогических работников о ходе	Сайты образовательных организаций, комитета образования, социальные	По плану комитета образования, образовательных	Щербакова М.А. Руководители ОО

	реализации проекта	сети, печатные, сетевые, школьные СМИ	организаций	
--	--------------------	------------------------------------------	-------------	--